附件2     
常州市工程造价咨询服务、收费说明

 一、附件1表中收费实行差额定率分档累进计费，当单项工程（出具一份审定单）咨询服务收费不足3000元的按3000元计。
二、计费基数按单项工程计算。工程主材价无论是否计入工程造价，均应计入收费基数。中标价或合同价是包含暂列金额和暂估材料价格的中标价或合同价的总金额。招标阶段中的建安工程造价是包含暂列金额和暂估材料价格的工程预算、招标控制价、投标报价的总金额。施工阶段的过程造价核减是指进度款验工月报的累计核减金额，如为单价审核则过程造价核减应为单价核减金额乘以单项工程中对应工程量的总金额。
司法鉴定业务以鉴定委托标的额为基数。
三、估算投资（收费基数）：指建设项目可行性研究批复总投资扣除土地批租（土地价款）、动拆迁费及国内外成套设备生产流水线费用。
四、安装、仿古建筑工程的清单编制、审核，结算编制、审核的基本费率在上述基准收费标准的基础上增加30%。
五、工程预算的编制或审核、工程结算的编制或审核等收费标准不包括钢筋及预埋件的计算，凡要求钢筋及预埋件计算的按相应的收费标准另行计算。且无论是否进行钢筋及预埋件计算，工程预算的编制或审核、工程结算的编制或审核等收费基数均不扣除钢筋及预埋铁件的金额。
六、工程量清单及预算编制如需与相关方进行详细核对的，则在上述基准收费标准的基础上增加30%—50%。
七、跨市差旅费按实际发生，由委托方承担。
八、技术咨询计日服务收费，全国注册造价工程师2000—2500元/人.日，其他造价人员、辅助人员按此标准的50%—80%计。
九、咨询服务费谁委托谁支付。
十、工程竣工结算审核收费，由基本费和效益收费两部分组成。基本费以“送审工程项目造价”为基数采取差额定率分档累进计算；基本费应按规定收取，由委托方承担；效益收费以“项目核减额”、“项目核增额”按费率分别计算，由收益方承担，审核增加造价的咨询费由委托方代收益方支付。
十一、施工阶段全过程造价控制服务费由基本收费、效益收费和驻场收费三部分组成，如不需要驻场，则不收取驻场费用。（驻场是指根据委托方的要求，造价咨询人员常驻项目现场，且每周不少于3天。）
施工阶段全过程造价控制收费标准中不包含投资决策阶段、设计阶段、招投标阶段及竣工结算阶段的相关收费，如委托方要求从事相关工作，则按相应阶段的收费标准另行计取。
十二、施工阶段全过程造价控制咨询服务的时间应以施工合同约定的工期为准，即按合同工期从项目开工至竣工，竣工结算审核时间不包括在此阶段内。
十三、咨询服务合同履行过程中，因增加工作、修改设计、延误工期等客观或委托方原因，增加咨询服务工作量的，其咨询收费由双方协商另行确定。
十四、实例：某项工程竣工结算审核，送审工程造价为6500万元（其中安装工程1300万），钢筋2000吨（需另算），核增造价20万元，核减造价230万元，合同约定效益收费按6%计算，咨询服务收费计算如下：
基本费用： 500万元*1.8‰=0.9万元
（1000万元-500万元）*1.4‰=0.7万元
（5000万元-1000万元）*1.1‰=4.4万元
（6500万元-5000万元）*0.9‰=1.35万元
安装工程系数增加收费：1300/6500*(0.9+0.7+4.4+1.35)*30%=0.441万元
核增收费：20万元*6%=1.2万元
核减收费：230万元*6%=13.8万元
钢筋： 2000吨*12元/吨=2.4万元
咨询服务收费合计： 0.9万元+0.7万元+4.4万元+1.35万元+0.441万元+1.2万元+13.8万元+2.4万元=25.191万元
十五、收费标准的服务内容
（一）投资估算
依据建设项目可行性研究方案编制或审核项目投资估算，并按需作出相应的调整。
（二）设计概算
1、根据设计文件编制深度规定及初步设计图纸，完成概算文件的编制，设计概算的编制包括编制价格、费率、利率、汇率等确定静态投资和编制期到竣工时的动态投资两部分，为业主提供合理节省费用的建议；
2、根据扩初审批意见，完成修正概算文件；
3、当概算总投资超出批准总投资（或可行性研究报告总投资时）为业主提供可能合理节省费用的建议；
4、根据需要出席有关工程投资、设计标准、进度安排的协调会议；
5、体现控制设计概算的方法和途径。
（三）编制工程预算 、工程量清单、工程招标控制价、投标报价
根据施工图纸文件、《建设工程工程量清单计价规范》或相关的计价表、工程量计算规则、各种措施费、市场要素价格等编制预算或工程量清单、招标控制价、投标报价。
（四）施工阶段全过程造价控制
1、制定造价控制的实施细则，确定控制目标；
2、根据施工承包合同价、进度计划，编制承包合同的明细工程款现金流量图表，根据工程进度编制工程用款计划书；
3、参与工程造价控制有关的工作会议；
4、负责对施工单位上报的每月（期）完成工作量月（期）报进行审核。并提供当月（期）付款建议书，经业主认可后作为支付当月（期）进度款的依据；
5、承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见；
6、协助业主及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；并向业主提供造价控制动态分析报告；
7、提供涉及委托咨询工程项目的人工、材料、设备等造价信息和与造价控制相关的其他咨询服务。
（五）编制工程结算
根据国家有关法律、法规和标准规范的规定，按照合同约定的造价确定条款，即合同价、合同价款调整内容以及索赔和现场签证等事项编制确定工程最终造价。
（六）工程结算审核
1、根据工程合同相应的建设工程法律、法规、标准规范与计价表、招投标文件、施工图纸、现场发生的各项有效证明等，审核工程造价；
2、现场踏勘、计量复核；
3、工程量、工程要素价格及各类项目费用审核确定；
4、编制工程造价审核报告。
（七）工程造价司法鉴定
调查取证，提交工程造价司法鉴定结论报告。
（八）钢筋及预埋件重量计算
1、按施工图纸（或竣工图纸）、设计标准和施工操作规程计算钢筋及预埋件重量；
2、提供完整和规范的钢筋翻样及预埋件重量计算书、汇总表。
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